

RODELANDPROJECT

OVERZICHT REALISATIES 2021 EN ACTIES VOOR 2022

INLEIDING

Het Rodelandproject: waar staan we vandaag? Waar willen we, samen met de partners, het komende jaar op inzetten?

Dit allemaal in een paar zinnen samenvatten, is niet evident. Zo talrijk en uiteenlopend zijn de afgelopen en geplande acties.

In dit document zijn alle initiatieven overzichtelijk samengebracht per werkgroep: oogstlandschap, kleine landschapselementen (KLE), waterlandschap, natuurontwikkeling en communicatie & beleving.

Heel wat acties zijn onder te brengen bij meerdere werkgroepen. Interactie tussen de verschillende werkgroepen is essentieel en op zich ook heel vanzelfsprekend in een geïntegreerd project.

De tabellen zijn een dynamisch werkinstrument. Wil je als partner een andere klemtoon leggen? Doen zich opportuniteiten voor het realiseren van een idee voor dat helemaal nog niet in de tabel staat? Dat kan! De tabellen geven de keuzes van de werkgroepen weer en zijn een hulpmiddel om te komen tot de terreinrealisaties waar draagvlak voor is. Ze geven de richting aan, maar leggen geen beperkingen op.

In 2021 hebben we met succes ingezet op het uitwerken en indienen van projectaanvragen om via externe financiering extra budget voor de uitvoering van deelprojecten naar Rodeland te brengen.

Zo willen we in het kader van het **PDPO-project ‘Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland’** samen met geïnteresseerde lokale landbouwers uit de 4 gemeenten aan de slag gaan in het landschap rond bodemkwaliteit, bloemenranden en kleine landschapselementen.

Projectdetails: *Looptijd: 1 januari 2022 tot 30 juni 2024 – Subsidies: Europees, Vlaams en Provinciaal – Totaal subsidiebedrag voor 2,5 jaar: €128.713 – Perimeter: 4 Rodelandgemeenten*

Via het **Waterlandschaps 2.0-project: ‘Klimaatrobuuste vallei van de Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek’** zal extra budget ter beschikking komen voor acties die de weerbaarheid van dit stroomgebied tegen droogte en wateroverlast zullen verhogen. Het projectvoorstel dat de **Provincie** samen met een aantal Rodelandpartners heeft opgesteld, werd begin 2022 geselecteerd door minister Zuhal Demir in het kader van de Blue Deal, samen met nog 15 andere gebiedsgerichte projecten in Vlaanderen. In 2022 willen we met de gebiedscoalitie komen tot een geïntegreerd en samenhangend gebiedsprogramma dat de overstromings- en droogteproblematiek en de gevolgen voor landbouw en natuur op schaal van het stroomgebied aanpakt.

Projectdetails: *Uitvoeringsperiode: 2023-2025 – Subsidies: Europees en Vlaams (Blue Deal) – Gebiedsprogramma in voorbereiding – Subsidiebedrag nog vast te leggen: minimaal € 500.000 – maximaal € 1.250.000 – Perimeter: stroomgebied Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek*

Dit jaar willen ook we verder werken aan de **zichtbaarheid** van het Rodelandproject: de Rodelandpartners zijn de voorbije maanden en jaren achter de schermen bezig geweest met het voorbereiden en uitwerken van acties, waarvan er in 2022 alvast een aantal worden uitgerold: een aantal mooie terreinrealisaties die we graag willen tonen aan het publiek! De website www.rodeland.be zal ook veel meer het uithangbord van het project worden, waarop de terreinrealisaties kunnen worden gevolgd.

2022 is een **scharnierjaar** voor het Rodelandproject: op 5 juli is het al 3 jaar geleden dat de samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door de 20 partners. Momenteel loopt het traject voor de verlenging van het Rodelandproject tot eind 2025: meer tijd om samen verder te bouwen aan een waardevol natuur- en landbouwlandschap!

Sofie Van Brussel – Projectcoördinator Rodeland

25 mei 2022

OVERZICHT REALISATIES 2021 PER WERKGROEP

1. OOGSTLANDSCHAP

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
1. In beeld brengen van de landbouw binnen het projectgebied				
1.1 Aanzet ruimtelijke analyse landbouwstructuur		Projectgebied Rodeland		Provincie
1.2 Thesis- / stageonderwerpen voor studenten rond landbouw in Rodeland (verschillende aspecten)	1.2.1 Atlas en verkenning van een agro-ecologische stedenbouw in de Gentse stadsrand: case Vinderhoutse Bossen en Rodeland	Rodeland		UGENT
2. Communicatie & uitbouw netwerk lokale landbouwers				
2.1 Organiseren van interactieve infoavonden, workshops rond acties - lerend netwerk	2.1.1 Organiseren (digitaal) infomoment juni 2021	4 gemeenten	Voorstelling Rodelandproject en mogelijke initiatieven	WG Oogstlandschap
	2.1.2 Organiseren fysiek infomoment najaar 2021	Oosterzele	Nog niet in Gavere, Melle en Merelbeke (COVID)	WG Oogstlandschap
	2.1.3 Uitwerken en voorbereiden concept voor ronde tafel gesprekken met landbouwers	4 gemeenten	Nog niet kunnen uitrollen (COVID)	ILVO ism WG oogstlandschap

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
3. Agrarisch landschaps- en natuurbeheer				
3.1 Op zoek gaan naar financiële middelen om initiatieven met land- en tuinbouwers in Rodeland op te starten	3.1.1 Uitschrijven projectvoorstel PDPO "Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland"	4 gemeenten	Bodemkwaliteit, KLE en perceelsranden	Projectcoördinatie Rodeland (Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen), Proefhoeve Bottelare, Boerennatuur VI
3.2 Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) (focus kruidenrijke perceelsranden)	3.2.1 Groepsaankoop zadenmengsels	Groepsaankoop fauna-aktermengsels Melle (werkingsgebied RLSD)	Iedere jager, landbouwer, natuurvereniging, gemeente of particulier met akkers/akkeranden in eigendom/beheer binnen werkingsgebied RLSD	RLSD
		Groepsaankoop bloemenmengsels Provincie Oost-Vlaanderen	Voor land- en tuinbouwers en imkers Organisatie afhaalpunt voor plantgoed / bloemenmengsels en faunakasten bij het ILVO in Merelbeke	Provincie
3.3 Akkervogels	3.3.1 Inventarisatieproject met studenten	Proefhoeve Bottelare en omgeving		HOGENT

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
3.4 Bestuivers: inventarsatie, informeren en sensibiliseren van verschillende doelgroepen rond het nemen van positieve maatregelen (aanbod nectar en pollen, pesticidengebruik, bijenhôtels, takkenwallen,...)	3.4.1 Opmaak bijenstudie Melle	Melle (verspreid over de gemeente)		Melle & RLSD
	3.4.2 Communicatie via reguliere communicatiekanalen partners & lopende projecten	4 gemeenten	Project Klimaatgezonde tuin in Melle Link met BEL-landschap project - communicatie van resultaten door ILVO dit jaar voorzien	Natuurpunt, RL, ILVO, gemeenten, Provincie,...
	3.4.3 Verdelen inheemse, ecologische bloemenmengsels (Rodelandbloemenmengsel) onder deelnemers op de Rodelanddag	Rodeland	Gratis uitdelen op 3 stopplaatsen tijdens Rodelanddag en op korte keten markt in Merelbeke	Projectcoördinator Rodeland
3.5 Duurzame bodem: sensibiliseren en initiatieven opstarten met landbouwers en de onderzoeksinstellingen ivm koolstofopslag in de bodem en niet-kerende bodembewerking,...	3.5.1 Uitschrijven projectvoorstel PDPO "Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland"			Proefhoeve Bottelare, Projectcoördinatie Rodeland (Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen), Boerennatuur VI
3.6 Landschappelijke integratie van landbouwbedrijven	3.6.1 Herinrichting Proefhoeve Bottelare: communicatietraject naar omwonenden	Proefhoeve Bottelare	Herinrichting van de buitenaanleg ifv landschapsintegratie omvat groenaanleg op de site, aanleg van waterdoorlatende buitenverharding en	Proefhoeve Bottelare (UGENT-HOGENT)

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
			parkeerinrichting (parking integreren in de site)	
3.7 Zwaluwkolonies: sensibilisatie en inventarisatie	3.7.1 Bevraging en sensibilisatie inwoners (Facebook, op stopplaats Rodelanddag)	Melle, Merelbeke, Oosterzele en Gavere	cfr. WG Natuurontwikkeling	Natuurpunt
	3.7.2 Inventarisatie (terreincheck ter plaatse van de meldingen)			
3.8 Nesten voor vogels en vleermuizen: informatie & sensibilisatie, ophangen en monitoring	3.8.1 Ophangen nestkasten voor Kerkuil, Steenuil,... + monitoring	Oosterzele	Elk jaar wordt er gekeken of er een succesvol broedsel is en worden de jongen geringd	Natuurpunt ism gemeente Oosterzele
	3.8.2 Ophangen kunstnesten voor Huiszwaluw & monitoring	Melle (ILVO, UGENT - Proefhoeve langs E40)	Monitoring wordt opgenomen door Natuurpunt	RLSD ism Natuurpunt (monitoring)
4. Lokale productie (korte keten, lokaal genieten, oude rassen,...)				
4.1 Opstart Project Lokaal brood (bijv. 'Rodelandbrood')	4.1.1 Bevraging interesse bij landbouwers	4 gemeenten	Oproep landbouwers lanceren op infomoment in juni 2021 Juli: proefveldbezoek met geïnteresseerde landbouwers	HOGENT

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
	4.1.2 Draagvlak creëren en eerste bevraging consument op stopplaats Proefhoeve Rodelanddag			HOGENT
	4.1.3 Proefproject baktarwe opstarten met 2 landbouwers			HOGENT
	4.1.4 Financieringsmogelijkheden zoeken		Financiering begeleidingstraject & marketing	Projectcoördinator Rodeland
4.2 Korte ketenproducten / producenten bekend maken en promoten bij lokale bevolking	4.2.1 Ihkv Week van de korte keten, Rodelanddag, andere publieksevenementen,...	4 gemeenten		Alle partners, WG Oogstlandschap,...
	4.2.2 Twee stopplaatsen bij korte ketenbedrijven op de Rodelanddag			Landbouwbedrijven
4.3 Uitwerken van een lokale voedselstrategie	4.3.1 Voedselstrategie Merelbeke	Merelbeke	Vorbereidingsfase voorjaar, najaar 2021 start participatietraject met de landbouwers	Merelbeke

2. KLE

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
1. Inventarisatie & onderzoek				
1.1 Thesisvoorstellen / stageonderwerpen lanceren voor studenten rond KLE's in Rodeland (verschillende aspecten)	1.1.1 Landschapsconnectiviteit in de Driesbeekvallei	Driesbeekvallei tussen Aelmoeseneiebos en Makenbos	Inventarisatie, identificatie missing links, connectiviteit Driesbeekvallei	ForNaLab
	1.1.2 Oogstpotentieel van landschapshout in Rodeland	Studiegebied tussen Gentbos en Aelmoeseneiebos	<i>Niet gekozen als thesisonderwerp door de studenten</i>	ForNaLab, ILVO, HOGENT, Rodelandpartners (RL, Boerennatuur VI,...)
1.2 Uitschrijven onderzoeksvoorstellen mbt KLE's in Rodeland (externe (co)-financiering)	1.2.1 Onderzoek naar nuttige toepassingen van landschapshout via projectvoorstel: "Hout-Waarde: Hout voor natuur en boer, van marge naar meerwaarde"	Onderzoekskouter ILVO	In het kader van projectoproep landbouw-natuur => <i>projectvoorstel niet weerhouden</i>	ILVO
1.3 Uitwerken en begeleiden thesis, stages en andere onderzoeksprojecten rond KLE's in Rodeland	1.3.1 Thesis: Landschapsconnectiviteit in de Driesbeekvallei (Rodeland)	Driesbeekvallei tussen Aelmoeseneiebos en Makenbos	Gebiedsdekkende kartering van landgebruik en habitattypes en verspreiding indicatorsoorten in de Driesbeekvallei om soort- en habitatspecifieke connectiviteit en missing links te bepalen	ForNaLab

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
2. Aanplant van KLE				
2.2 Organiseren samenaankoopacties voor inheems plantgoed (bomen en struiken)	2.2.1 Jaarlijkse groepsaankoop voor inwoners	4 gemeenten		Merelbeke (2x, in voorjaar en najaar), Melle, RLVA (Oosterzele, Gavere)
	2.2.2 Jaarlijkse groepsaankoop voor land- en tuinbouwers en imkers uit Oost-Vlaanderen: afhaallocatie in Rodeland	Afhaallocatie bij het ILVO (Merelbeke)		Provincie
3. Beheer & onderhoud				
3.1 Herstel bestaande waardevolle KLE's	3.1.1 In kaart brengen achterstallig beheer beekbegeleidende vegetatie	Waterlopen Rodeland cat2	Locaties van achterstallig beheer in kaart brengen tijdens inventarisatie vd waterlopen	Provincie
4. Financiële ondersteuning aanplant en beheer				
4.1 Op zoek gaan naar bijkomende financiële middelen om KLE's te promoten en te financieren (beheer)	4.1.1 Uitschrijven projectvoorstel PDPO "Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland"	4 gemeenten	PDPO-voorstel omvat ondersteuning aanpassing van gemeentelijke subsidiereglementen KLE	Projectcoördinatie Rodeland (Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen), Proefhoeve Bottelare, Boerennatuur Vlaanderen
5. Nuttige lokale toepassingen van landschapshout				
5.1 Onderzoeken opportuniteiten voor biomassaplein in Rodeland	5.1.1 Elementen verzamelen voor onderzoek haalbaarheid oprichting van een biomassaplein	Rodeland omgeving en	Werkbaar systeem voor centralisatie houtsnippers, vergoeding voor aanvoer, verwerking & opslag, nuttige toepassingen, inspelen op vraag (afzetmarkt)	Provincie, UGENT, ILVO, Boerennatuur VI

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
	5.1.2 Op zoek gaan naar externe financiering: uitschrijven projectaanvraag Klimaatfonds mbt biomassaketten Rodeland	Rodeland en omgeving		Provincie ism WG KLE
	5.1.3 Via de Rodelandpartners op zoek gaan naar houtkanten en knotbomen waarvan het landschapshout ter beschikking kan worden gesteld van de biomassaketten (houtsnipperbron)	4 gemeenten	Continue aanvoer van houtsnippers	WG KLE
5.2 Houtsnippers voor biomassaketel	5.2.2 Subsidieaanvraag voor de realisatie van een biomassaketel voor warmteopwekking en productie sanitair warm water	De Kluize (sporthal) in Oosterzele	Ihkv Projectoproep Provincie mbt lokale klimaatprojecten: 'Subsidie installatie houtige biomassaketel'	SOLVA, AGB De Kluize vzw ism de Provincie
6. Communicatie, sensibilisatie, draagvlak				
6.1 Sensibilisatie bij eigenaars en gebruikers rond KLE: opnemen als topic bij infomoment landbouw, website, Facebookpagina,...			Voordelen, subsidiekanalen, samenaankoopinitiatieven van de partners promoten, soortensamenstelling ifv biodiversiteit, beheerbaarheid en goede brandwaarde, streekeigen plantgoed, verschillende nuttige toepassingen,...	WG KLE
6.2 Kennisopbouw / netwerking / sensibilisatie	6.2.1 Inspiratiebezoek Bocholt: pilootproject verwarming scholencampus met houtsnippers afkomstig van landschapshout geoogst door lokale landbouwers (21 december 2021)	Excursie (Bocholt)		Boerennatuur VI

3. WATERLANDSCHAP

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
1. Waterkwaliteit				
1.1 Identificatie vuilvrachten in Rodeland: bundelen meetgegevens waterkwaliteitsmeetpunten VMM + analyse		Oppervlaktewater Rodeland		PCM
1.2 Bepalen biotische index (staalname)		4 locaties waterloop cat2 Rodeland	Veldmetingen (pH, zuurstof) en macro-invertebraten	PCM
1.3 Verhogen waterkwaliteit via rioleringsprojecten & IBA's	1.3.1 Voorbereiden rioleringsprojecten	Bosstraat-Meierij - Merelbeke		Merelbeke
		Landskouter - Oosterzele		Aquafin & Oosterzele
	1.3.2 Aanleg IBA's	48 IBA's aangelegd in Merelbeke, 4 in Oosterzele en 1 in Gavere (volledige grondgebied)		Aquafin (Merelbeke) en Farys (Oosterzele, Gavere en Melle) ism de gemeenten
1.4 Ondersteunen andere projecten voor verbetering kwaliteit oppervlaktewater: lokalisatie resterende knelpunten waterkwaliteit (lozingen, erosie) en oplossingen uitwerken	1.4.1 Knelpunten erosie en lozingen langsheen de beken in kaart brengen via verkennend terreinbezoek	Beken stroomgebied Rodeland	Terreinbezoek is momentopname	PCM & Provincie
	1.4.2. Opmaak projectaanvraag Waterlandschap 2.0: krachtlijn verbeteren van de waterkwaliteit en erosiebestrijding	Stroomgebied Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek		Provincie ism WG Waterlandschap

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
2. Waterkwantiteit				
2.1 Onderzoek watersysteem Rodeland incl monitoring	2.1.1 Delen en bundelen informatie peilbuizen en metingen oppervlaktewater	Rodeland en ruime omgeving		ILVO ism Rodelandpartners die metingen grondwater / oppervlaktewater doen in Rodeland
	2.1.2 In kaart brengen watersysteem Rodeland, ontwikkelen van een conceptueel model voor grondwater en oppervlaktewaterinteracties	Vertrekpunt = Onderzoekskouter ILVO, maar onderzoek op niveau van stroomgebied		ILVO
	2.1.3 Opstarten bijkomende monitoring grondwater	Makegemse bossen	Uitrol nieuw meetnet met 18 peilbuizen (oa ifv opvolging verdroging)	Opdracht van ANB, uitgevoerd door PCM
		Klimaatbos UGENT (Melle), percelen ILVO (ten zuiden vh Gentbos), Klavertroef (Oosterzele)	Drie specifieke locaties (ifv hiaten gronwatermodel onderzoek ILVO)	Rodelandproject, uitgevoerd door PCM
2.2 Onderzoeken mogelijkheden voor nieuwe projecten rond waterretentie	2.2.1 Onderzoeken mogelijkheden voor waterretentie op de Onderzoekskouter	Onderzoekskouter ILVO		ILVO
	2.2.2 Opmaak projectaanvraag Waterlandschap 2.0: krachtlijnen mbt waterretentie	Stroomgebied Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek		Provincie ism WG Waterlandschap

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
2.3 Opslag van regenwater ifv droogtebestrijding in de landbouw	2.3.1 Onderzoek naar de identificatie van de belangrijkste technieken rond het 'oogsten van water'	Onderzoekskouter ILVO	In latere fase uitrol naar landbouwers Rodeland mogelijk	ILVO
	2.3.2 Opmaak projectaanvraag Waterlandschap 2.0: krachtlijn mbt waterbeschikbaarheid landbouw	Stroomgebied Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek		Provincie ism WG Waterlandschap
3. Verbeteren structuurkwaliteit waterlopen (cat2)				
3.1 Aanplant houtige vegetatie langs de oevers	3.1.1 Inventarisatie potenties via verkennend terreinbezoek	Molenbeek, Driesbeek, Gondebeek		Provincie
3.2 Dood hout in de waterlopen cat 2 (bedding beek)	3.2.1 Onderzoek effecten van dood hout in de waterloop	Aelmoeseneiebos + natuurgebied Gondebeek	Onderzoek loopt tot juni 2021 (ihkv masterproef)	ForNaLab (UGENT)
	3.2.2 Experiment met aanbrengen van dood hout in de waterloop + onderzoek effecten	4 locaties: Molenbeek (2), Driesbeek (1) en Gondebeek (1)	Experiment met takkenril in de bedding (lengterichting beek)	ForNaLab (UGENT) & PCM ism Provincie
4. Vissen				
4.1 Inventariseren vismigratieknelpunten		Waterlopen cat. 2	Geen prioritaire waterlopen wat vismigratie betreft	PCM
4.2 Wegwerken vismigratieknelpunten	4.2.1 Herstel bedding	Driesbeek thv de Poelstraat: diepte na de drempel thv de duiker, de vissen zitten vast in kuil		Provincie DIWB
	4.2.2 Trappen in de bedding integreren	Molenbeek thv duiker onder de Makkegemstraat, Bruinbos		Provincie DIWB

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
5. Ontsnippering voor andere diersoorten koppelen aan rioleringsprojecten, werkzaamheden aan waterlopen etc. (raakvlak met WG Natuurontwikkeling)				
5.1 Amfibieëntunnels Landskoutersesteenweg	5.1.1 Aanvragen projectsubsidie natuur: subsidieaanvraag ingediend en goedgekeurd	Merelbeke, Oosterzele	Cfr. WG Natuurontwikkeling Gelinkt aan rioleringsproject - afkoppeling Landskouter	Merelbeke en Oosterzele ism Natuurpunt
6. Herstel en uitbreiding valleibiotopen				
6.1 Ondersteunen, stimuleren en opstarten van nieuwe initiatieven mbt herstel, gerichte inrichting en het beheer van natte graslanden, moerasvegetaties, alluviale bossen en poelen in de beekvalleien	6.1.1 Natte graslanden, moerasvegetaties, alluviale bossen	Percelen ILVO langs de Gondebeek (opmaak inrichtingsvoorstel)	Met ondersteuning van de Rodelandpartners	ILVO
	6.1.2 Opmaak Poelenplan Rodeland	Melle, Oosterzele en Gavere	cfr. WG NO	Provincie
	6.1.3 Realisatie nieuwe poelen ihkv Poelenplan Merelbeke	Merelbeke: 3 poelen in de Scheldevallei (buiten Rodeland)	cfr. WG NO	Merelbeke
	6.1.4 Opmaak projectaanvraag Waterlandschap 2.0: krachtlijn mbt natte natuur en natuurverbindingen	Stroomgebied Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek		Provincie ism WG Waterlandschap

4. NATUURONTWIKKELING

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
1. Bosuitbreiding				
1.1 Onderzoeken mogelijkheden bosuitbreiding op percelen van de partners + faciliteren & realiseren	1.1.1 Voorbereiden inrichting ifv ILVO percelen langs de Gondebeek: - participatietraject voor nieuwe inrichting binnen het ILVO - onderzoek bodem en hydrologie - voorbereiden opmaak natuurbeheerplan	Gondebeekvallei	Rodelandpartners ondersteunen met expertise	ILVO
	1.1.2 VRV-site: opmaak beplantingsplan & informeren gemeentebestuur	Oosterzele		ANB
1.2 Op zoek gaan naar mogelijkheden bebossing / spontane verbossing binnen Rodeland obv vrijwilligheid en opportuniteiten	1.2.1 Op weg naar meer bos in Gavere: organiseren infomoment voor eigenaars ivm mogelijkheden bebossing en subsidies	Gavere	Onderzoek geschikte gronden om te bebossen adhv een reeks criteria en informeren eigenaars	Gavere ism Bosgroep
	1.2.3 Betrekken privé-eigenaars	Rodeland	Bij concrete aanmelding (op vraag van eigenaars), via Privaat beheer	Bosgroep ism met Privaat Beheer
1.3 Bijkomende verwerving en inrichting ikv natuurgericht beheer		Rodeland	Waar zich opportuniteiten tot aankoop voordoen, reguliere werking	ANB, NP, Provincie, gemeenten, BOS+
2. Natuurbeheerplannen				
2.1 Start opmaak Natuurbeheerplan Drooghout		Drooghout	Incl. startoverleg met de belangrijkste stakeholders	Provincie

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
3. Landschapsecologische verbindingen binnen Rodeland en naar de Scheldevallei				
3.1 Aelmoeseneiebos en Makegemse bossen verbinden via de Driesbeekvallei	3.1.1 Thesis: Landschapsconnectiviteit in de Driesbeekvallei (Rodeland): input voor visie versterking bestaande verbindingen obv gedetecteerde missing links	Driesbeekvallei tussen Aelmoeseneiebos en Makenbos	Gebiedsdekkende kartering van landgebruik en habitattypes en verspreiding indicatorsoorten in de Driesbeekvallei om soort- en habitatspecifieke connectiviteit en missing links te bepalen	ForNaLab
3.2 Ontsnippering wegenis	3.2.1 Integreren ontsnipperingsmaatregelen in AWV-project heraanleg Hundelgemse steenweg	Merelbeke	Plaatsbezoek + ontwerp mogelijkheden doorgegeven aan AWV (o.a. opgaande begroeiing langs weerszijden, ecotunnels, duikers, verlichting,...)	ANB, Merelbeke
4. Amfibieën				
4.1 Poelenplannen: opmaak en monitoring	4.1.1 Opmaak van een poelenplan voor Rodeland (excl. Merelbeke): 30 bestaande poelen inventariseren, 30 voorstellen nieuwe poellocaties	Oosterzele, Melle, Gavere	Omvat ook aanbevelingen voor beheer van de 30 bestaande poelen	Provincie
	4.1.2 Jaarlijkse monitoring ihkv het Poelenplan Merelbeke	Merelbeke: 16 poelen gemonitord	Poelenplan Merelbeke dateert uit 2005 en vormt kader voor realisatie van 63 nieuwe poelen in de gemeente sindsdien	Merelbeke
4.2 Aanleg nieuwe poelen en herinrichting/beheer bestaande poelen	4.2.1 Aanleg nieuwe poelen	Merelbeke: 3 poelen in de Scheldevallei (buiten Rodeland)		Merelbeke

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
4.3 Verdroging van de poelen tegengaan	4.3.1 Opvolgen grondwaterstanden	Makegemse bossen, Aelmoeseneiebos, ...		Meerdere partners (ANB, HOGENT, UGENT, ILVO,...)
	4.3.2 Opmaak projectaanvraag Waterlandschap 2.0: krachtlijn 1 Infiltratie ter plaatse in plaats van afvoer en drainage	Stroomgebied Molenbeek/Gond ebeek en Driesbeek	Cfr. WG Waterlandschap	Provincie ism WG Waterlandschap
4.4 Migratiebarrières opheffen door aanleg van amfibieëntunnels / afsluiten van landelijke wegen tijdens de voorjaarsrek	4.4.1 PSN Landskoutersesteenweg: ingediend en goedgekeurd	Amfibieëntunnels subsidieaanvraag Merelbeke, Oosterzele	Gelinkt aan rioleringsproject - afkoppeling Landskouter	Merelbeke, Oosterzele, Natuurpunt
5. Vleermuizen				
5.1 Lichthinder	5.1.1 Opzetten overlegtraject		Informeren en sensibiliseren vd gemeentes mbt 'verleiding' van de straatverlichting en mogelijke impact op vleermuizen en andere fauna, uitwerken maatregelen	ANB ism gemeenten/Fluvius /NP
5.2 Lokale en gekende knelpunten verblijfplaatsen aanpakken	5.2.1 PSS Kerk Vurste: ingediend en goedgekeurd	Kerk van Vurste	Aanwezigheid Steenmarter	RLVA
6. Realiseren van natte natuur in de beekvalleien				
6.1 Inrichting ILVO-percelen Gondebeek	6.1.1 Uitwerken visie ihkv Onderzoekskouter ILVO	Gondebeekvallei	Met ondersteuning van de Rodelandpartners	ILVO
6.2 Opmaak projectaanvraag Waterlandschap 2.0 Krachtlijn 7: Natte natuur en natuurverbindingen		Stroomgebied Molenbeek/Gond ebeek en Driesbeek	Cfr. WG Waterlandschap	Provincie ism WG Waterlandschap

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
7. Typische vogels van agrarische landschappen				
7.1 Zwaluwkolonies: sensibilisatie en inventarisatie	7.1.1 Bevraging en sensibilisatie inwoners (Facebook, op stopplaats Rodelanddag)	Melle, Merelbeke, Oosterzele en Gavere	cfr. WG Oogstlandschap	Natuurpunt
	7.1.2 Inventarisatie (terreincheck ter plaatse van de meldingen)			
7.2 Hangen en opvolging van steenuilen- en kerkuilenkasten		Oosterzele	cfr. WG Oogstlandschap	Natuurpunt

5. COMMUNICATIE & BELEVING

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
1. Communicatie				
1.1 Website Rodeland	1.1.1 Actualiseren startpagina			Projectcoördinator
1.2 Facebookpagina Rodeland	1.2.1 Regelmatig plaatsen en delen van berichten			Projectcoördinator, ondersteuning partners (doorgeven interessante berichten)
1.3 Organiseren van infomomenten over het project of over specifieke deelprojecten / infokrant etc.	1.3.1 Infomoment land- en tuinbouwers Oosterzele		Zeer beperkt in 2021 vanwege beperkingen COVID	WG Oogstlandschap
1.4 Actief betrekken van bewoners, scholen, verenigingen en andere lokale actoren bij de uitvoering van deelacties	1.4.1 Samenwerking met Gebroeders Ebergiste rond het vullen zadenzakjes bloemenmengsel en organisatie Rodelanddag	Borgwal (Vurste)		Gebroeders Ebergiste
1.5 Rodelandproject en -acties voorstellen op bijeenkomsten van organisaties in / nabij het projectgebied (bijv. op bewonersplatformen)	1.5.1 Infostand op korte ketenmarkt Merelbeke (19 sept 2021)		Op vraag	Projectcoördinator en partners

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
1.6 Ontwikkelen van beeldmateriaal om het brede publiek op een toegankelijke en aantrekkelijke manier te informeren over het Rodelandproject & doelstellingen	1.6.1 Kortfilm over Natura 2000 in Rodeland	Natura 2000-gebieden		ANB ism WG C&B
1.7 Informeren en sensibiliseren van verschillende doelgroepen rond het nemen van positieve maatregelen voor biodiversiteit	1.7.1 Verdelen inheemse, ecologische bloemenmengsels aan particulieren		Gratis uitdelen op 3 stopplaatsen tijdens Rodelanddag en op korte keten markt in Merelbeke	Projectcoördinator Rodeland
2. Organiseren van activiteiten voor inwoners (beperkt owv COVID-beperkingen)				
2.1 Rodelanddag: kennismaking voor het publiek met project(gebied), acties en partners		Rodeland en omgeving	Fietsroute doorheen Rodeland met 15 door de partners bemande stopplaatsen op 12 sept 2021, met feestelijke aftrap in Vurste. Mogelijkheid tot uitstippelen eigen route via shortcuts. Na 12 september nog 2 maanden route fietsen via wegwijzers en kaart	WG C&B en Rodelandpartners
3. Voorzieningen voor trage weggebruikers (infrastructuur)				
3.1 Onderzoeken en ondersteunen vragen tot openstellen buurtwegen, aanleg nieuwe trage wegen, aangepaste infrastructuur,...	3.1.1 Aanleg toegankelijk pad voor rolstoelen en buggy's	Gentbos		Provincie
		Lokale vragen		Gemeenten, andere partners, projectcoördinator
3.2 Opvolging realisatie fietssnelweg F417 langs spoorlijn L122				Provincie, Melle, Oosterzele, projectcoördinator,...

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
4. Voorzieningen voor trage weggebruikers (routes)				
4.1 Ondersteunen en omkaderen nieuwe initiatieven van partners en andere actoren rond tijdelijke wandel- en fietsroutes	4.1.1 Merelbekkersroute	Merelbeke (Makegemse bossen & omgeving)	Afstemming met verschillende actoren rond beperken recreatiedruk ifv kwetsbaarheid ecosystemen + nemen maatregelen & opvolging	Merelbeke
5. Educatie (landschap, landbouw, natuur,...), speelgroen en natuurbeleving				
5.1 Bestaande initiatieven ondersteunen		Gentbos, Veerkracht-pad Borgwal, Vierhoek-hoeve, Bakkershof, ...		WG C&B
5.2 Nieuwe initiatieven uitwerken	5.2.1 Merelbekkersroute: natuureducatie via interactieve gezinswandeling	Merelbeke (Makegemse bossen & omgeving)		Merelbeke
	5.2.2 Integreren van houtsculpturen in het Gentbos			Provincie
6. Landschappelijk, onroerend en cultureel erfgoed				
6.1 In contact blijven met actoren mbt erfgoed binnen Rodeland ivm mogelijkheden voor samenwerking (Erfgoed Viersprong)				Projectcoördinator

OVERZICHT ACTIES 2022

1. OOGSTLANDSCHAP

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
1. In beeld brengen van de landbouw binnen het projectgebied				
1.1 Afwerken Ruimtelijke analyse landbouwstructuur		Projectgebied Rodeland		Provincie
1.2 Thesis- / stageonderwerpen voor studenten rond landbouw in Rodeland (verschillende aspecten)	Thesis agro-ecologische stedenbouw – case Rodeland	Rodeland		UGENT
2. Visie voor landbouw in Rodeland en omgeving				
2.1 Onderzoeken behoeften, invulling, draagvlak, partnerschap, financiering voor de opmaak van een visie voor landbouw		Nog te bepalen afhankelijk van de noden		WG Oogstlandschap & Rodelandpartners
3. Communicatie & uitbouw netwerk lokale landbouwers				
3.1 Organiseren van interactieve infomomenten, workshops rond acties - lerend netwerk	3.1.1 Organiseren infomomenten en ronde tafels per gemeente	4 gemeenten		WG Oogstlandschap

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
	3.1.2 Organiseren infomomenten & demo's specifiek ihkv PDPO-project	4 gemeenten	- Demo bloemenranden - Opleiding natuurlijke vijanden & perceelsranden indien voldoende interesse - Demo machinaal knotten	Proefhoeve Bottelare, Boerennatuur VI, Projectcoördinator Rodeland (Bosgroep MOV)
3.2 Bedrijfsbezoeken en begeleiding op maat ihkv PDPO-project Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland		4 gemeenten	Incl. landbouwer in contact brengen met de juiste subsidiekanalen, de organisaties (oa Rodelandpartners) die verder kunnen ondersteunen op maat	Boerennatuur VI
3.3 Organiseren van de Infomarkt "Hoe zet jij in op de toekomst? Land- en tuinbouw in zijn vele facetten"		Melle	16 juni 2022 Doelgroep: land- en tuinbouwers uit Oost-Vlaanderen Infomarkt rond landbouwverbreding	Provincie ism Boerenbond, ABS, Landelijke Gilden en Rodeland
3.4 Verzamelen ideeën en uitwerken voorstel voor uitwisselbezoek	3.4.1 Op bezoek bij landbouwbedrijf en op bezoek in natuurgebied	Rodeland	Nagaan draagvlak en interesse bij de doelgroepen	WG Oogstlandschap & WG Natuurontwikkeling
3.5 Onderzoeken van de mogelijkheden opstart initiatief rond landbouweducatie			Draagvlak, behoefte, concept, trekker & financiering	WG Oogstlandschap
4. Agrarisch landschaps- en natuurbeheer				
4.1 Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) (focus kruidenrijke perceelsranden): informatie & sensibilisatie	4.1.1 Informatie & sensibilisatie ihkv PDPO-project Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland (zie 3.1.2)	4 gemeenten	- Demo bloemenranden - Opleiding natuurlijke vijanden & perceelsranden indien voldoende interesse	Proefhoeve Bottelare, Boerennatuur VI, Rodelandproject

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
4.2 Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) (focus kruidenrijke perceelsranden): ondersteuning bij aanleg en beheer	4.2.1 Voorbereiden en uitrollen eenmalige vergoeding bloemenranden ihkv PDPO voor landbouwers (korte termijn)	4 gemeenten	Complementair aan bestaande subsidies zoals beheerovereenkomsten VLM	Projectcoördinator Rodeland, Boerennatuur VI
	4.2.2 Onderzoek mogelijkheden om financiële ondersteuning perceelsranden op te nemen in gemeentelijke subsidiereglementen (lange termijn)	4 gemeenten	Complementair aan bestaande subsidies zoals beheerovereenkomsten VLM	Boerennatuur VI, Projectcoördinator Rodeland, gemeenten
	4.2.3 Promoten nieuwe beheerovereenkomsten VLM	Binnen beheergebieden BO	Afstemmen op uitrol door VLM	VLM, Boerennatuur VI, Projectcoördinator Rodeland
	4.2.4 Groepsaankoop fauna-akkermengsels	Melle	Iedere jager, landbouwer, natuurvereniging, gemeente of particulier met akkers/akkerranden in eigendom/beheer binnen werkingsgebied RLSD	RLSD
	4.2.5 Groepsaankoop bloemenmengsels	Provincie Oost-Vlaanderen	Voor land- en tuinbouwers en imkers Onderzoeken mogelijkheid om in Rodeland een afhaalpunt voor plantgoed / bloemenmengsels en faunakasten te organiseren bij de volgende groepsaankoop	Provincie

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
	4.2.6 Akkervogelproject	Oosterzele en Gavere	Voldoen aan selectiecriteria vooraleer aangaan overeenkomst met vergoeding + leveren zaadmengsels + opvolging en begeleiding	RLVA
4.3 Akkervogels	4.3.1 Inventarisatie akkervogels & bescherming nesten + draagvlak creëren bij gebruikers percelen	Percelen ILVO Percelen Proefhoeve Bottelare Percelen landbouwers met interesse	Focus in eerste fase op akkervogels van open kouterlandschappen (Veldleeuwerik en Kievit) Cfr. WG Natuurontwikkeling	Natuurpunt
4.4 Bestuivers: inventarisatie, informeren en sensibiliseren van verschillende doelgroepen rond het nemen van positieve maatregelen (aanbod nectar en pollen, pesticidengebruik, bijenhôtels, takkenwallen,...)	4.4.1 Communicatie via reguliere communicatiekanalen partners & lopende projecten	4 gemeenten	oa Bijenstudie Melle	Natuurpunt, RL, ILVO, gemeenten, Provincie,...
4.5 Duurzame bodem: sensibiliseren en initiatieven opstarten met landbouwers en de onderzoeksinstellingen ivm koolstofopslag in de bodem en niet-kerende bodembewerking,...	4.5.1 Informatie & sensibilisatie bodemkwaliteit ihkv PDPO-project Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland (zie 3.1.2)	4 gemeenten		Proefhoeve Bottelare, Boerennatuur VI, Projectcoördinator Rodeland
	4.5.2 Thesis rond het gebruik van houtsnippers op landbouwpercelen	Nog niet bepaald	Op termijn: kennisdeling met praktijk (o.a. land- en tuinbouwers uit Rodeland)	Proefhoeve Bottelare & ILVO
	4.5.3 Opmaak gebiedsprogramma WLS 2.0: Krachtlijn Duurzaam en klimaatrobuust bodembeheer	Stroomgebied Molenbeek/Gonde beek en Driesbeek		Gebiedscoalitie WLS 2.0

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
4.6 Landschappelijke integratie van landbouwbedrijven	4.6.1 Landschappelijke integratie van landbouwbedrijven stimuleren en ondersteunen	Provincie Oost-Vlaanderen	Aanbod beter bekend maken bij land- en tuinbouwers van Rodeland: oproep lanceren tijdens infoavond bij land- en tuinbouwers	Provincie
4.7 Uilen	4.7.1 Opvolgen van steenuilen- en kerkuilenkasten	Oosterzele	Elk jaar wordt er gekeken of er een succesvol broedsel is en worden de jongen geringd.	Natuurpunt
4.8 Zwaluwkolonies: sensibilisatie en inventarisatie	4.8.1 Verder zetten basisinventarisatie Boerenzwaluw en Huiszwaluw	4 gemeenten	cfr. WG Oogstlandschap	Natuurpunt
4.9 Onderzoeken opportuniteiten voor het gezamenlijk en gebiedsgericht organiseren van het beheer (vanuit een agrobeheergroep bijv.)		4 gemeenten	Informatie & sensibilisatie ihkv PDPO-project	Boerennatuur VI, Boerenbond
5. Lokale productie (korte keten, lokaal genieten, oude rassen,...)				
5.1 'Rodelandbrood'	5.1.1 Financieringsmogelijkheden zoeken		Vorbereiden subsidieaanvraag	Projectcoördinator ism gemeenten
	5.1.2 Uitbouw samenwerkingsverband ketenpartners	4 gemeenten en ruimer	Oproep kandidaatbakkers, organiseren infomoment voor de bakkers (bijv. uitbreiding naar bakkers met interesse in korte keten in grootstedelijk gebied Gent mogelijk) Contacteren maalderijen Ontmoetingsmoment met de ketenpartners	Samenwerkingsverband nog uit te bouwen
	5.1.3 Vorbereiden en uitrol marketing		Bijv. infoborden veld, affiche, broodzakken, flyer,...	
	5.1.4 Lancering Rodelandbrood		Lancering voor pers & publiek	

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
5.2 Korte ketenproducten bekend maken en promoten bij lokale bevolking	5.2.1 Ihkv Week van de korte keten, op infomomenten mbt Rodelandproject, andere publieksevenementen,...	4 gemeenten		Alle partners, WG Oogstlandschap,...
	5.2.2 Overzicht van alle korte keten bedrijven in de 4 gemeenten	4 gemeenten	Lijst korte keten bedrijven verdelen onder de gemeenten: makkelijker om korte keten bedrijven uit andere gemeenten te betrekken bij gemeentelijke initiatieven (bijv. korte keten markt)	Projectcoördinator Rodeland ism gemeenten
	5.2.3 Voorbereiden webpagina met overzicht alle korte keten bedrijven in de 4 gemeenten op Rodelandwebsite	4 gemeenten	Cfr. vernieuwing website Rodeland	Projectcoördinator Rodeland ism WG Communicatie & Beleving
	5.2.4 Draagvlak & financiering zoeken voor opmaak Brochure korte keten bedrijven Rodelandgemeenten	4 gemeenten	Enkel korte keten bedrijven opnemen of ruimer?	WG Oogstlandschap
	5.2.5 Fietstocht langsheen landbouwbedrijven waarbij korte keten producten centraal staan	Oosterzele		Oosterzele
		Merelbeke	Wordt mogelijks uitgesteld naar 2023	Merelbeke
5.3 Uitwerken van een lokale voedselstrategie	5.3.1 Voedselstrategie Merelbeke	Merelbeke	Vorbereidingsfase voorjaar, najaar 2021 start participatietraject met de stakeholders	Merelbeke

2. KLE

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
1. Inventarisatie & onderzoek				
1.1 Uitwerken en begeleiden thesis, stages en andere onderzoeksprojecten rond KLE's in Rodeland	1.1.1 Thesis: Landschapsconnectiviteit in de Driesbeekvallei (Rodeland)	Driesbeekvallei tussen Aelmoeseneiebos en Makenbos	Gebiedsdekkende kartering van landgebruik en habitattypes en verspreiding indicatorsoorten in de Driesbeekvallei om soort- en habitatspecifieke connectiviteit en missing links te bepalen	ForNaLab
	1.1.2 Oogstpotentieel van landschapshout in Rodeland	Studiegebied tussen Gentbos en Aelmoeseneiebos		ForNaLab & ILVO
	1.1.3 Gebruik van houtsnippers op landbouwpercelen	Nog niet bepaald		Proefhoeve Bottelare & ILVO
2. Aanplant van KLE				
2.1 Aanzet van visie voor aanplant van nieuwe KLE's ter versterking van het bestaand netwerk obv gedetecteerde missing links	2.1.1 Missing links voor verschillende soortengroepen detecteren in het kader van thesisonderzoek Landschapsconnectiviteit	Driesbeekvallei tussen Aelmoeseneiebos en Makenbos	Cfr. WG Natuurontwikkeling	ForNaLab
	2.1.2 Missing links detecteren via in kaart brengen vliegroutes en connectiviteit voor vleermuizen	Makegemse bossen en omgeving	Cfr. WG Natuurontwikkeling	ANB

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
2.2 Ondersteunen aanplant van nieuwe KLE's in Rodeland (uitwerken mogelijkheden op maat, coördinatie uitvoering of levering)	2.2.1 Aanplanten KLE thv ecologische en landschappelijke verbindingen (missing links) of waar zich opportuniteiten voordoen	Percelen van Rodelandpartners, ifv missing links voor soorten, langs trage wegen, langs waterlopen,...	Via eigen / andere middelen of via provinciale subsidie 'Beplant het Landschap' (voorwaarden subsidie mbt landschappelijke functie, geen private tuin, minimale lengte / aantal planten,...)	Merelbeke, Regionale Landschappen en Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen ism Provincie
		Langs openbare wegen in Gavere	Opstarten overleg met belangrijkste stakeholders (oa landbouworganisaties) ivm inpasbaarheid bomenrijen in het agrarisch landschap	Gavere
	2.2.2 Landschappelijke integratie op land- en tuinbouwbedrijven	Op land- en tuinbouwbedrijven		Provincie
2.3 Organiseren samenaankoopacties voor inheems plantgoed (bomen en struiken) voor de inwoners		4 gemeenten		Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen - RLVA (Oosterzele, Gavere), Merelbeke, Provincie (landbouwers in Oost-Vlaanderen)
3. Beheer & onderhoud				
3.1 Herstel bestaande waardevolle KLE's	3.1.2 Uitvoeren achterstallig beheer	Waterlopen Rodeland cat2	40-tal knotwilgen worden opgenomen in onderhoud waterlopen begin 2022, opnieuw een 40-tal in winter 2022-2023	Provincie
3.2 Opstarten groepsaankoop knotten voor particulieren en organisaties		Werkingsgebied RLVA	Ontzorging eigenaar wat betreft beheer Link met biomassaplein (aanvoer)	RLVA

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
4. Financiële ondersteuning aanplant en beheer				
4.1 Gemeentelijke subsidiereglementen KLE herbekijken en actualiseren (o.a. vergoeding voor beheer afstemmen op reële kost beheer) ihkv PDPO-project	4.1.1 Actualiseren subsidiereglementen	4 gemeenten	Met input van RLVA en RLSD	Boerennatuur VI, Projectcoördinator Rodeland, gemeenten
5. Nuttige lokale toepassingen van landschapshout				
5.1 Onderzoek potentieel beschikbaar lokaal landschapshout voor een lokale biomassaketel	5.1.1 Inventarisatie bij publieke open ruimte actoren	4 gemeenten	Ook opportuniteiten voor afstemming en samenwerking met andere gemeenten en partners buiten Rodeland benutten (met aandacht voor lokaal, binnen 30 km)	Provincie ism gemeenten, RLVA, ANB, Natuurpunt, ILVO, HOGENT, UGENT
	5.1.2 Inventarisatie bij particuliere open ruimte actoren	4 gemeenten		Provincie ism Boerenbond en ABS, landbouwers en particulieren
5.2 Onderzoek potentieel gebruik van Rodeland-landschapshout	5.2.1 Productie en levering lokale droge houtsnippers voor lokale biomassaketel	Oosterzele	Lokaal landschapshout voorzien van bij de opstart biomassaketel Sporthal De Kluize	Provincie, AGB De Kluize, Oosterzele
	5.2.2 Onderzoek naar kleinschalige pelletproductie en diens kwaliteit uit lokaal landschapshout	Rodeland	Testmateriaal verzamelen in winter 2021-2022, drogen, proef eind 2022 Opgelet: kwaliteitsnormen (certificering)	Provincie, ILVO, UGENT, PCM

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
	5.2.3 Onderzoek gebruik natte houtsnippers via bodemverbeteraar, C-bron (akkers) en erosiebestrijding	4 gemeenten	- Nagaan mogelijkheden voor verschillende proefopzetten met lokaal landschapshout - Opportuniteiten van afstemming en samenwerking met andere gemeenten waar gelijkaardige initiatieven gepland zijn benutten: Zwalm, Zottegem, Horebeke en Sint-Lievenshoutem	Provincie met nog nader te bepalen partners
5.3 Onderzoek naar realisatie van een samenwerkingsverband rond een lokale biomassaketten	5.3.1 Voorbereidingstraject met publieke open ruimte actoren rond samenwerkingsverband		Uitklaren van het juridisch kader, kostenanalyse, betrekken landbouwers en particulieren	Provincie met nog nader te bepalen partners
	5.3.2 Realisatie biomassaplein	Rodeland en omgeving	Fysieke inrichting van een tijdelijke (of permanente) locatie	Provincie met nog nader te bepalen partners
	5.3.3 Op zoek gaan naar externe financiering: voorbereiden uitschrijven projectaanvraag		Zowel voor investeringen als coördinatie	Provincie
6. Communicatie, sensibilisatie, draagvlak				
6.1 Sensibilisatie bij eigenaars en gebruikers rond KLE: opnemen als topic bij infomoment landbouw, website, Facebookpagina,...			Voordelen, subsidiekanalen, samenaankoopinitiatieven van de partners promoten, soortensamenstelling ifv biodiversiteit, beheerbaarheid en goede brandwaarde, streekeigen plantgoed, verschillende nuttige toepassingen,...	WG KLE
6.2 Kennisopbouw / netwerking / sensibilisatie	6.2.1 Organiseren knotdemo bij landbouwer in Rodeland ihkv PDPO-project			Boerennatuur VI, Projectcoördinator Rodeland

3. WATERLANDSCHAP

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
1. Waterkwaliteit				
1.1 Identificatie knelpunten waterkwaliteit (bundelen meetgegevens waterkwaliteitsmeetpunten VMM + analyse)		Oppervlaktewater Rodeland		PCM
1.2 Verhogen waterkwaliteit via rioleringsprojecten & IBA's	1.2.1 Voorbereiding / uitvoering rioleringsprojecten	Bosstraat-Meierij - Merelbeke		Merelbeke
		Landskouter - Oosterzele		Aquafin & Oosterzele
		Kapellendries / Meersstraat - Melle		Melle & Farys
	1.2.2 IBA's	Merelbeke, Oosterzele en Gavere		Farys (Oosterzele, Gavere en Melle) en Aquafin (Merelbeke) ism de gemeenten
1.3 Ondersteunen andere projecten voor verbetering kwaliteit oppervlaktewater: lokalisatie resterende knelpunten waterkwaliteit (lozingen, erosie) en oplossingen uitwerken	1.3.1 Opmaak gebiedsprogramma WLS 2.0: Krachtlijn Verbeteren van de waterkwaliteit en erosiebestrijding	Stroomgebied Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek		Gebiedscoalitie WLS 2.0
2. Waterkwantiteit				
2.1 Onderzoek watersysteem Rodeland incl monitoring	2.1.1 Opzetten numerisch grondwater-oppervlaktewatermodel MIKE-SHE	Stroomgebied Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek		ILVO

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
2.2 Waterretentie	2.2.1 Verkenning mogelijke plaatsing stuwte	Onderzoekskouter ILVO	Kratos advies, contact gemeente,...	ILVO
	2.2.2 Opmaak gebiedsprogramma WLS 2.0: Krachtlijn Infiltratie ter plaatse in plaats van afvoer en drainage	Stroomgebied Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek		Gebiedscoalitie WLS 2.0
2.3 Opslag van regenwater droogtebestrijding in de landbouw ifv	2.3.1 Uitvoering extra regenwateropvang (ondoorslaatsbare reservoirs)	Onderzoekskouter ILVO (2 locaties)		ILVO
	2.3.2 Opmaak gebiedsprogramma WLS 2.0: Krachtlijn Verhogen van de waterbeschikbaarheid voor de landbouw	Stroomgebied Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek		Gebiedscoalitie WLS 2.0
2.4 Nieuwe overstromingsgebieden	2.4.1 Opmaak gebiedsprogramma WLS 2.0: Krachtlijn Multifunctionele overstromingsgebieden	Stroomgebied Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek		Gebiedscoalitie WLS 2.0
3. Verbeteren structuurkwaliteit waterlopen (cat2)				
3.1 Dood hout in de waterlopen cat 2 (bedding beek)	3.1.1. Onderzoek dood hout in de waterloop	4 locaties: Molenbeek (2), Driesbeek (1) en Gondebeek (1)	Experiment met takkenril in lengterichting waterloop	ForNaLab (UGENT) en PCM ism Provincie
3.2 Voorbereiden acties rond herstel hydromorfologie van de waterlopen	3.2.1 Opmaak gebiedsprogramma WLS 2.0: Krachtlijn Inzetten op een natuurlijkere hydromorfologie van de waterlopen	Stroomgebied Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek		Gebiedscoalitie WLS 2.0

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
4. Ontsnippering voor andere diersoorten koppelen aan rioleringsprojecten, werkzaamheden aan waterlopen etc. (raakvlak met WG Natuurontwikkeling)				
4.1 Amfibieëntunnels Landskoutersesteenweg	4.1.1 Realisatie amfibieëntunnels Landskoutersesteenweg met financiële ondersteuning via Projectsubsidie Natuur	Merelbeke, Oosterzele	Gelinkt aan uitvoering rioleringsproject - afkoppeling Landskouter (cfr. timing)	Merelbeke, Oosterzele, Aquaflin ism Natuurpunt
4.2 Knelpunten wegwerken thv duikers voor soorten die zich langsheen de oevers verplaatsen: faunapassages, faunarichels, ecoduikers met doorgetrokken oevers		Opportunities bij infrastructuurwerkzaamhe den bijv. heraanleg Hundelgemsesteenweg	Afstemming met Provincie in het geval van ingrepen in de buurt van waterlopen 2de categorie	ANB & Merelbeke volgen dit op ihkv de heraanleg vd Hundelgemsesteenweg (AWV)
5. Herstel en uitbreiding valleibiotopen				
5.1 Ondersteunen, stimuleren en opstarten van nieuwe initiatieven mbt herstel, gerichte inrichting en het beheer van natte graslanden, moerasvegetaties, alluviale bossen en poelen in de beekvalleien	5.1.1 Natte graslanden, moerasvegetaties, alluviale bossen	Percelen Onderzoekskouter ILVO langs de Gondebeek, Driesbeekvallei,...	Ondersteunende financiering mogelijk via gebiedsprogramma Waterlandschap 2.0: krachtlijn Natte natuur en natuurverbindingen	Natuurpunt, ILVO, ANB, Merelbeke,...
	5.1.2 Realisatie poelen ihkv Poelenplan Rodeland	Melle: 2 (1 in Rodeland en 1 buiten Rodeland) Oosterzele: 1 (buiten Rodeland) Gavere: 1 (in Rodeland)	cfr. WG NO	Regionaal Landschap Schelde Durme (2), Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (2)
	5.1.3 Realisatie poelen ihkv Poelenplan Merelbeke	Merelbeke: 7 in Rodeland (Biest: 3, Gondebeekvallei: 4)	cfr. WG NO	Merelbeke

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
6. Rodeland verbinden met de Bovenschelde via de beekvalleien				
6.1 Rodeland verbinden met de Bovenschelde via de beekvalleien	6.1.1 Startoverleg: bij elkaar brengen van alle betrokken partners, bespreken aanpak & timing	Verbindingen tussen Rodeland en Boven-Schelde (Merelbeke en Gavere)	Cfr. WG NO Onderzoek mogelijkheden en potenties voor herstel, ontwikkelen gedragen visie, sensibilisatie, opstarten realisatieplan met verschillende partners en andere actoren, nemen maatregelen en bestendiging Inclusief barrièrewerking Gaverse steenweg	ANB, Merelbeke, Gavere, Natuurpunt, Provincie
7. Communicatie, sensibilisatie en educatie mbt water				
7.1 Organisatie publieksmoment water		Melsenbeek thv monding in de Schelde (Merelbeke)	Waterbeheer-droogte waterecologie- invasieve soorten	Provincie
7.2 Opnemen van watergerelateerde stopplaatsen in ILVO wandelingen tijdens festival ILVO		Onderzoekskouter ILVO	FestILVO: meerdaags festival (15 tem 19 sept 2022) ter gelegenheid van de 90ste verjaardag vh ILVO	ILVO
7.3 Opmaak gebiedsprogramma WLS 2.0: Krachtlijn Communicatie en participatie		Stroomgebied Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek		Gebiedscoalitie WLS 2.0

4. NATUURONTWIKKELING

Actie	Deelactie	Locatie	Extra info / opmerking	Wie
1. Bosuitbreiding				
1.1 Onderzoeken mogelijkheden bosuitbreiding op percelen van de partners + faciliteren & realiseren	1.1.1 Uitbreiding Gootbos in Natura 2000 - SBZ (VRV-site): 3,2 ha	Oosterzele	- Informeren gemeentebestuur, - Onderzoeken mogelijkheden wandelpad op vraag vd gemeente	ANB
	1.1.2 Uitbreiding Makenbos - Biest: 2 ha	Merelbeke		Merelbeke
	1.1.3 Bebossing percelen ILVO langs de Gondebeek: 1,4 ha waarvan 0,7 ha in Natura 2000 - SBZ	Gondebeekvallei	Rodelandpartners ondersteunen met expertise	ILVO
	1.1.4 Bosuitbreiding Rattepas in Natura 2000 - SBZ: 1 ha	Moortsele		ANB
	1.1.5 Bebossing omgeving Gentbos: 0,5 ha	Merelbeke		Merelbeke
1.2 Op zoek gaan naar mogelijkheden bebossing / spontane verbossing binnen Rodeland obv vrijwilligheid en opportuniteiten	1.2.1 Ondersteunen gemeenten bij bebossing op hun grondgebied (cfr. oefening in Gavere als leertraject)	4 gemeenten	Concreet traject uitwerken ism Gemeenten (cfr. Bosloket van de Provincie)	Bosgroep en BOS+ ism gemeenten
	1.2.2 Betrekken private boscijenaars (Bosgroepleden)	Rodeland	Bij concrete aanmelding (op vraag van eigenaars), via Privaat beheer	Bosgoep ism met Privaat Beheer
	1.2.3 Oproep mbt bebossing naar inwoners toe afgestemd met de andere open ruimte actoren: uitwerken goede aanpak	Rodeland		WG Natuurontwikkeling ism projectbureau

Actie	Deelactie	Locatie	Extra info / opmerking	Wie
	1.2.4 Bebossing van particuliere grond obv vrijwilligheid	Rodeland		Privé-eigenaars ism gemeente, Bosgroep, BOS+,...
1.3 Bijkomende verwerving en inrichting ikv natuurgericht beheer			Waar zich opportuniteiten tot aankoop voordoen op basis van vrijwilligheid	ANB, NP, Provincie, gemeenten, BOS+
1.4 Verschillende financieringsmiddelen bebossing & aankoop ifv bebossing overzichtelijk maken voor de privé-eigenaar en partners			Info aanwezig bij Bosgroep/BOS+, te bevragen; combineren met actie 1.2.3	Bosgroep/BOS+
1.5 Omwonenden, scholen, personeel,... betrekken bij plantacties (sensibilisatie)	1.5.1 Beplantingsactie omgeving Gentbos	0,5 ha	Doelgroep: scholen	Merelbeke
	1.5.2 Beplantingsactie percelen Gondebeek	Percelen ILVO langs de Gondebeek	2022 of 2023	ILVO
	1.5.4 Verder aan te vullen naarmate zich opportuniteiten voordoen	Rodeland		Alle partners
2. Natuurbeheerplannen				
2.1 Omzetting/uitbreiding bestaande beheerplannen	2.1.1 Omzetten Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen	Makegemse bossen (kerngebied) en aantal andere bossen verspreid over Rodeland	In 1ste fase starten met omzetting voor de bossen in eigendom van ANB, in tweede fase omzetting percelen van Provincie, privé-eigenaars (Bosgroep) en gemeente	ANB (1e fase)
2.2 Opmaak nieuwe natuurbeheerplannen	2.2.1 NBP ILVO Onderzoekskouter percelen Gondebeekvallei		Communicatie rond NBP op de festILVO	ILVO

Actie	Deelactie	Locatie	Extra info / opmerking	Wie
	2.2.2 NBP Provinciaal Natuurdomein Drooghout (binnen SBZ)	Provinciaal Natuurdomein Drooghout, Moortsele	Communicatie brede publiek via infowandeling (cfr. start publieke consultatie) NBP afronden eind 2022	Provincie
2.3 Communicatie mbt natuurbeheerplannen	2.3.1 Naar landbouwers toe		Delen van lessons learned, belang van NBP voor landbouwers met grasland in SBZ	ILVO ism ANB, Natuurpunt & Boeren natuur VI
3. Landschapsecologische verbindingen binnen Rodeland en naar de Scheldevallei				
3.1 Rodeland verbinden met de Bovenschelde via de beekvalleien	3.1.1 Startoverleg: bij elkaar brengen van alle betrokken partners, bespreken aanpak & timing	Verbindingen tussen Rodeland en Boven-Schelde (Merelbeke en Gavere)	Onderzoek mogelijkheden en potenties voor herstel, ontwikkelen gedragen visie, sensibilisatie, opstarten realisatieplan met verschillende partners en andere actoren, nemen maatregelen en bestendiging Inclusief barrièrewerking Gaverse steenweg	ANB, Merelbeke, Gavere, Natuurpunt, Provincie
3.2 Aelmoeseneiebos en Makegemse bossen verbinden via de Driesbeekvallei	3.2.1 Thesis: Landschapsconnectiviteit in de Driesbeekvallei (Rodeland): input voor visie versterking bestaande verbindingen obv gedetecteerde missing links	Driesbeekvallei tussen Aelmoeseneiebos en Makenbos	Gebiedsdekkende kartering van landgebruik en habitattypes en verspreiding indicatorsoorten in de Driesbeekvallei om soort- en habitatspecifieke connectiviteit en missing links te bepalen	ForNaLab
	3.2.2 Opstart overleg mbt uitwerken van ecologische verbinding	Driesbeekvallei (Merelbeke, Oosterzele)	Integrale aanpak, verschllende mogelijkheden afhankelijk van interesse eigenaar (aanplant KLE, verwerving door natuurpartners, beheerovereenkomsten met eigenaar,...)	ANB, Merelbeke, Natuurpunt

Actie	Deelactie	Locatie	Extra info / opmerking	Wie
3.3 Ontsnippering wegenis	3.3.1 Integreren ontsnipperingsmaatregelen in AWV-project heraanleg Hundelgemse steenweg	Merelbeke/Gavere	Opvolgen project (lange looptijd)	ANB, Merelbeke, Gavere
	3.3.2 Amfibieëntunnels Landskoutersesteenweg (cfr. actie 6.4)	Merelbeke, Oosterzele	Timing uitvoering afhankelijk van rioleringsproject - afkoppeling Landskouter	Merelbeke, Oosterzele, Natuurpunt
4. Amfibieën				
4.1 Sensibilisatie rond poelenplannen & poelen	4.1.1 Voorstelling Poelenplan Rodeland aan pers en publiek: informeren en sensibiliseren van Rodelandpartners, inwoners,...	Oosterzele, Melle, Gavere	Organisatie pers- en publieksmoment op 10 mei 2022	Provincie
	4.1.2 Activiteit voor publiek en pers rond realisatie eerste poel ihkv Poelenplan Rodeland	Melle	Na aanleg oktober 2022	Regionaal Landschap Schelde Durme, Natuurpunt, Melle
4.2 Aanleg nieuwe poelen en herstel/beheer bestaande poelen	4.2.1 Voorbereiden realisatie poelenplan Rodeland / ondersteunen poelenplan Merelbeke: op zoek gaan naar mensen en middelen voor sensibilisatie eigenaars & uitvoering	Rodeland omgeving en	PSN, PSS, middelen vanuit Waterlandschap 2.0 (natte natuur),...	Provincie, RLSD, RLVA, Merelbeke, ANB, Natuurpunt,...
	4.2.2 Aanleg nieuwe poelen: versterken netwerk binnen en buiten Rodeland	Merelbeke: 7 in Rodeland (Biest: 3, Gondebeekvallei: 4)		Merelbeke (7)
		Melle: 2 (1 in Rodeland en 1 buiten Rodeland) Oosterzele: 1 (buiten Rodeland)		Regionaal Landschap Schelde Durme (2), Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (2)

Actie	Deelactie	Locatie	Extra info / opmerking	Wie
		Gavere: 1 (in Rodeland)		
	4.2.3 Herstel en beheer bestaande poelen	Rodeland en omgeving		Merelbeke, RL,... (verder te bekijken)
4.3 Monitoring poelen	4.3.1 Jaarlijkse monitoring ihkv het poelenplan	Merelbeke: 16 poelen		Merelbeke
4.4 Verdroging van de poelen tegengaan	4.4.1 Opvolgen grondwaterstanden	Makegemse bossen, Aelmoeseneiebos,...		Meerdere partners (ANB, HOGENT, UGENT, ILVO,...)
	4.4.2 Opmaak gebiedsprogramma met acties Waterlandschap 2.0: krachtlijn 1 Infiltratie ter plaatse in plaats van afvoer en drainage	Stroomgebied Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek	Cfr. WG Waterlandschap	Gebiedscoalitie Waterlandschap 2.0
4.5 Migratiebarrières opheffen door aanleg van amfibieëntunnels / afsluiten van landelijke wegen tijdens de voorjaarestrek	4.5.1 Realisatie amfibieëntunnels Landskoutersesteenweg met financiële ondersteuning via Projectsubsidie Natuur	Merelbeke, Oosterzele	Gelinkt aan uitvoering rioleringsproject - afkoppeling Landskouter (cfr. timing)	Merelbeke, Oosterzele, Aquafin ism Natuurpunt
5. Vleermuizen				
5.1 In beeld brengen van vliegroutes & connectiviteit & identificeren missing links	5.1.1 Ontwerp omgeving Makegemse bossen Natura 2000 - SBZ			ANB
5.2 Lichthinder	5.2.1 Opstart en verderzetten overlegtraject		Informeren en sensibiliseren vd gemeentes mbt 'verleiding' van de straatverlichting en mogelijke impact op vleermuizen en andere fauna, uitwerken maatregelen	ANB ism gemeenten/Fluvius/NP

Actie	Deelactie	Locatie	Extra info / opmerking	Wie
5.3 Lokale en gekende knelpunten verblijfplaatsen aanpakken	5.3.1 Kerk Vurste: start werkzaamheden met ondersteuning budget PSS	Kerk van Vurste	Aanwezigheid Steenmarter	RLVA
	5.3.2 Initiatieven op andere locaties	Bijv. ijskelder in Borgwal (recreatiedruk!) ihkv van PSN voor de hele site		ANB ism Rodelandpartners, Vespertillio vzw en andere organisaties (bijv. Gebroeders Ebergiste)
6. Realiseren van natte natuur in de beekvalleien				
6.1 Opmaak gebiedsprogramma met acties Waterlandschap 2.0: krachtlijn Natte natuur en natuurverbindingen		Stroomgebied Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek	Cfr. WG Waterlandschap	Gebiedscoalitie Waterlandschap 2.0
6.2 Inrichting en vernatting percelen beekvallei	6.2.1 Inrichting ILVO-percelen Gondebeekvallei: omvorming van productief grasland naar soortenrijk en extensief beheerd nat grasland (4,2 ha volledig binnen Natura 2000 - SBZ)	Percelen vh ILVO in de Gondebeekvallei (4,2 ha)	Met ondersteuning van de Rodelandpartners	ILVO
	6.2.2 Driesbeekvallei/Gondebeekvallei	Driesbeekvallei	Obv vrijwilligheid eigenaars, verschillende mogelijkheden:	ANB, NP, Merelbeke
	6.2.3 Molenbeek/Kerkesbeekvallei	Molenbeek/Kerkesbeekvallei	- verwerving op vrijwillige basis door de natuurpartners - samenwerken met huidige eigenaars dmv bijv. een natuurbeheerplan, beheerovereenkomsten - ...	ANB, Provincie

Actie	Deelactie	Locatie	Extra info / opmerking	Wie
7. Typische vogels van agrarische landschappen				
7.1 Akkervogels	7.1.1 Inventarisatie akkervogels & bescherming nesten + draagvlak creëren bij gebruikers percelen	Percelen ILVO Percelen Proefhoeve Bottelare Percelen landbouwers met interesse	Focus in eerste fase op akkervogels van open kouterlandschappen (Veldleeuwerik en Kievit)	Natuurpunt
7.2 Uilen	7.2.1 Opvolgen van steenuilen- en kerkuilenkasten	Oosterzele	Elk jaar wordt er gekeken of er een succesvol broedsel is en worden de jongen geringd.	Natuurpunt
7.3 Zwaluwkolonies: sensibilisatie en inventarisatie	7.3.1 Verder zetten basisinventarisatie Boerenzwaluw en Huiszwaluw	4 gemeenten	cfr. WG Oogstlandschap	Natuurpunt
8. Samenwerking en communicatie (werkgroepoverschrijdend)				
8.1 Verzamelen ideeën en uitwerken voorstel voor uitwisselbezoek	Op bezoek bij landbouwbedrijf en op bezoek in natuurgebied	Rodeland	Nagaan draagvlak en interesse bij de doelgroepen voor dergelijk initiatief	WG Oogstlandschap & WG Natuurontwikkeling

5. COMMUNICATIE & BELEVING

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
1. Communicatie				
1.1 Website Rodeland	1.1.1 Verdere inhoudelijke uitbouw website		Pagina uitwerken per thema (realisaties, acties per WG), overzicht korte keten bedrijven 4 gemeenten, link naar recreatieve routes / sites partners, link naar onderzoeksrapporten ihkv Rodeland,...	Projectcoördinator ism WG C&B
	1.1.2 Interactieve kaart met terreinrealisaties Rodeland			Projectcoördinator en partners (input terreinacties)
	1.1.3 Vernieuwen website: voorbereiding aanbesteding			Projectcoördinator ism projectbureau
1.2 Facebookpagina Rodeland	1.2.1 Regelmatig plaatsen en delen van berichten			Projectcoördinator, ondersteuning partners (doorgeven interessante berichten)
1.3 Organiseren van infomomenten over het Rodelandproject of over specifieke deelprojecten (vanuit het Rodelandproject)	1.3.1 Infomomenten & rondetafelgesprekken land- en tuinbouwers	4 gemeenten		WG Oogstlandschap
	1.3.2 Voorstelling Poelenplan Rodeland aan Rodelandpartners en pers		10 mei 2022 aan de vijvers van het Erfgoedhuis in Moortsele	Provincie, Natuurpunt

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
	1.3.3 Organiseren infomoment en demo's ihkv PDPO-project Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland	4 gemeenten	- Demo bloemenranden - Opleiding natuurlijke vijanden & perceelsranden indien voldoende interesse - Demo machinaal knotten	Proefhoeve Bottelare, Boerennatuur VI, Rodelandproject
1.4 Rodelandproject en -acties voorstellen op evenementen, bijeenkomsten van organisaties in / nabij het projectgebied (extern)			Presentatie voor gemeenteraadscommissie Merelbeke (digitaal), infostand op Infomarkt landbouwverbreding in Melle, toelichting aan bewonersplatform Schelderode,...	Projectcoördinator en partners
1.5 Ontwikkelen van beeldmateriaal om het brede publiek op een toegankelijke en aantrekkelijke manier te informeren over het Rodelandproject & doelstellingen	1.5.1 Brochure korte keten bedrijven: draagvlak & financiering zoeken	4 gemeenten	Enkel korte keten bedrijven opnemen of ruimer?	WG Oogstlandschap
2. Organiseren van activiteiten voor inwoners & partners				
2.1 Feestelijk moment koppelen aan (terrein)realisaties: betrekken van bewoners, scholen, verenigingen en andere lokale actoren bij de uitvoering van deelacties	2.1.1 FestILVO: meerdaags Festival van Weten en Eten (15 tem 19 sept 2022)	Onderzoeks-kouter ILVO	FOODfestival met proevertjes en info over het maakproces en de wetenschap erachter, voor de 90ste verjaardag van het ILVO	ILVO
	2.1.2 Poelenfeestje: eerste realisatie poelenplan Rodeland			RLSD, Natuurpunt, Melle
	2.1.3 Ondertekenmoment verlenging en meerfinanciering Rodelandproject			Rodelandpartners
	2.1.4 Lancering Rodelandbrood			Samenwerkingsverband nog uit te bouwen
	2.1.5 Plantacties	Omgeving Gentbos (0,5 ha)	Doelgroep: scholen	Merelbeke
Nog verder aan te vullen				

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
2.2 Voorbereiden Rodelanddag 2023		Rodeland		Rodelandpartners
3. Participatie van de bewoners in het Rodelandproject				
3.1 Ideeën vanuit lokale bevolking en verenigingen die kaderen binnen doelstellingen Rodeland capteren, stimuleren, helpen realiseren			Opletten met creëren van verwachtingen, er moet ruimte zijn om aan de slag te gaan met de aangebrachte ideeën van de inwoners Natuur in je buurt-projecten	Gemeenten o.a. via Minaraad / Jeugdraad
4. Voorzieningen voor trage weggebruikers (infrastructuur)				
4.1 Onderzoeken en ondersteunen vragen tot openstellen buurtwegen, aanleg nieuwe trage wegen, aangepaste infrastructuur,...		Lokale vragen		Gemeenten, andere partners, projectcoördinator
4.2 Woonkernen aan de rand verbinden met Rodeland via trage wegen				Gemeenten, andere partners, projectcoördinator
4.3 Opvolging realisatie fietssnelweg F417 langs spoorlijn L122				Provincie, Melle, Oosterzele, projectcoördinator,...
5. Voorzieningen voor trage weggebruikers (routes)				
5.1 Ondersteunen en omkaderen nieuwe initiatieven van partners en andere actoren rond tijdelijke wandelroutes, fietsroutes	5.1.1 Merelbekkersroute	Omgeving Makegemse bossen	Afstemming met verschillende actoren rond beperken recreatiedruk ifv kwetsbaarheid ecosystemen + nemen maatregelen & opvolging	Merelbeke
	5.1.2 Podcast voor kinderen 'Het Gentbos in gevaar'	Gentbos	Thema klimaatverandering - droogte	Provincie
	5.1.3 Fietstocht langsheen korte keten bedrijven	Oosterzele	In combinatie met korte keten picknick	Oosterzele
		Merelbeke	Wordt mogelijks uitgesteld naar 2023	Merelbeke

Actie	Deelactie	Locatie	Opmerking	Wie
6. Educatie (landschap, landbouw, natuur,...), speelgroen en natuurbeleving				
6.1 Bestaande initiatieven ondersteunen		Merelbekkersroute, Het Gentbos in gevaar, Veerkrachtpad Borgwal, Vierhoekhoeve, Bakkershof,...		WG C&B
6.2 Onderzoeken van de mogelijkheden opstart initiatief rond landbouweducatie			Draagvlak, behoefte, concept, trekker & financiering	WG Oogstlandschap
7. Landschappelijk, onroerend en cultureel erfgoed				
7.1 In contact blijven met actoren mbt erfgoed binnen Rodeland ivm mogelijkheden voor samenwerking (Erfgoed Viersprong)				Projectcoördinator

RODELAND FINANCIËEL

BASISFINANCIERING PROJECT & UITGAVEN

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de basisfinanciering van het project, in hoofdzaak voor de bezoldiging van de coördinator. Volgende partners dragen hiertoe bij (situatie 2021):

- Agentschap voor Natuur en Bos 20.000 EUR;
- Provincie Oost-Vlaanderen: 25.000 EUR (*);
- Gemeente Merelbeke 5.000 EUR;
- Gemeente Gavere 3.000 EUR;
- Gemeente Melle 5.000 EUR;
- Gemeente Oosterzele 5.000 EUR;
- **TOTAAL 63.000 EUR.**

De Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen draagt bij via de omkadering van de coördinator (overhead en andere ondersteuning) en centraliseert de basisbijdragen en wordt geraamd op 15 % van de totale basisbijdrage.

(*) De bijdrage van de Provincie Oost-Vlaanderen werd in 2021 verhoogd met 15.000 EUR t.o.v. 2020, dankzij de bijkomende financiering vanuit de Dienst Landbouw en Platteland voor het Rodelandproject (gedeputeerde Leentje Grillaert). Hierdoor kon de halftijdse tewerkstelling van de coördinator worden uitgebreid naar 80%.

Hierna volgt een overzicht van inkomsten en uitgaven vanaf de ondertekening van de overeenkomst op 5 juli 2019 tot en met 31 december 2021.

Jaar	Personeelskosten	Werkingskosten	Projectkosten	Totaal uitgaven	Overdracht overschot projectbudget(*)	Partnerbijdragen	Balans per jaar (incl. overdracht projectbudget)	Balans over de jaren heen (cumulatief)
2019	5.012,11 €	1.114,84 €	931,50 €	7.058,45 €		- €	- 7.058,45 €	- 7.058,45 €
2020	33.290,84 €	742,30 €	7.720,00 €	41.753,14 €		48.000,00 €	6.246,86 €	- 811,59 €
2021	57.719,80 €	890,45 €	7.136,14 €	65.746,39 €	2.863,86 €	63.000,00 €	- 5.610,25 €	- 6.421,84 €

(*) Het jaarlijks budget voorzien voor de uitgaven in kader van het project (= projectkosten) bedraagt 10.000 EUR. Het deel van het voorziene projectbudget dat niet gespendeerd wordt, wordt sinds 2021 overgedragen naar het volgende jaar.

Het negatieve saldo van 2021 werd bijgesteld door de Bosgroep, als partner die instaat voor beheer van de middelen van het Rodelandproject en omkadering van de coördinator.

De **projectkosten** van 2021 hadden hoofdzakelijk betrekking op de uitgaven voor:

- Ontwerp en druk fietskaart 'Ontdek Rodeland op de fiets' (oplage 1.500 ex.) en extra wegwijzers (50 ex.);
- Zakjes met ecologische zadenmengsels voor bloemenweide om gratis uit te delen aan publiek op o.a. de Rodelanddag;
- Excursie naar biomassaketel en -keten in Bocholt met de werkgroep KLE;
- Plaatsing 5 peilbuizen & divers en 4 uitlezingen per jaar ifv wegwerking missing links grondwatermetingen.

De **werkingskosten van 2021** hadden betrekking op de kosten voor mobiele telefonie, softwarelicenties en verplaatsingen ihkv het Rodelandproject van de projectcoördinator.

Een meer gedetailleerd overzicht is op verzoek beschikbaar.